

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ
PROYECTOS INSTITUCIONALES
2020

Nombre del Proyecto	Monto del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	% de Avance Financiero	% de Avance de Ejecución	Monto Adeudado(B/.)	%AVANCE	Días en Ejecución (días)	Duración del Proyecto (días)	Estado
Contrato 027-2018 "Renovación tecnológica de servicios e infraestructura del Sistema Electrónico de Inscripción Registral (SEIR)".	B/.2,790,462.62	Diciembre 2018	Diciembre 2021	80%	80%	B/.1,791,477.00	80%	427	699	En Ejecución